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AVANCE

Microsoft® Project: Le niveau 2 porte sur les connaissances et les compétences avancées qu'un
gestionnaire de projet requiert pour actualiser un plan de projet a |'aide de Project pendant I'exécution,
le suivi et le contréle d’un projet. En d'autres mots, une fois le plan de projet approuvé par le promoteur
du projet, ce cours vous permettra de gérer ce projet afin qu'il soit terminé a temps, tout en respectant
le budget et la portée.

Le présent cours vise I'exécution, le suivi et le controle des taches pouvant étre accomplies au moyen
des fonctions avancées des onglets Project suivants : PROJECT, TASK, VIEW, ou REPORT. Cela vous
permettra de devenir un « utilisateur avancé » et d’exploiter tout le potentiel de I'application.

CONTENU DU COURS

GERER L'ENVIRONNEMENT DU PROJET

Lier des projets

Etablir la base d’un projet

Utiliser des champs personnalisés
Modifier les options du projet

Prolonger un projet avec des applications

GERER DES STRUCTURES DE TACHES

Modifier une liste de taches

Créer un diagramme de réseau

Gérer le chemin critique

Utiliser un décalage et un temps d’avance
Analyser une valeur acquise

GENERER DES VUES DE PROJET

Utiliser les commandes de vue

Utiliser des vues existantes

Créer des vues personnalisées

Formater et partager la vue de ligne du temps

PRODUIRE DES RAPPORTS DE PROJET
Utiliser des rapports existants

Créer des rapports personnalisés

Arrangement en matiére d'approvisionnement TSPS : E60ZT-18TSPS-254/ZT Arrangement
en matiére d'approvisionnement ProServices : E60ZT-180027/129/ZT
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Exporter des rapports visuels

Arrangement en matiére d'approvisionnement TSPS : E60ZT-18TSPS-254/ZT
Arrangement en matiére d'approvisionnement ProServices : E60ZT-180027/129/ZT
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